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Kanal- und Gleisbau 
Vor dem Steintor
Verkehrskonzept
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Kanalisation im Steintor
• Baujahr des Sammlers: 1903 - 1934

• Tiefe der Anschlussleitungen: ca. 3,00 m unter Straßendecke

• Bauabschnitt: Ziegenmarkt bis Heidelberger Straße

(ca. 483 m lang)

• Vorhandener Sammler: Eiprofil: 800 mm breit
1200 mm hoch 

• Vorhandene Anschlussleitungen: 206 Stk. 

• Sanierung der Anschlussleitungen:50 Stk. Erneuerung in offener Bauweise
26 Stk. Renovierung, grabenlose Bauweise



Folie 3

Stand: 24.09.2008

P
Flamme

Parkmöglichkeiten
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Zeitplan, BSAG, MIV, Lieferungen
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Zeitplan, BSAG, MIV, Lieferungen
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Zeitplan, BSAG, MIV, Lieferungen
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Kanalbau in Seitenstraßen
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Weihnachtsgeschäft 2008
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Kanalbau auf südlicher Seite I
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69-87

61-67

153-171

125-135

99-111



Folie 8

Stand: 24.09.2008

P
Flamme

Kanalbau auf südlicher Seite II
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61-67

153-171
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139-141

89-97
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Kanalbau auf südlicher Seite III

P
Lübecker

69-87

153-171

89-97



Folie 10

Stand: 24.09.2008

P
Flamme

Kanalbau auf südlicher Seite IV
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Kanalbau auf südlicher Seite V
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Kanalbau auf nördlicher Seite I
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78-100

108-124

164-194

Extra
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Kanalbau auf nördlicher Seite II
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Kanalbau auf nördlicher Seite III
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128-142

164-194
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Kirchentag 2009
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Gleisbau I
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Gleisbau II
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Gleisbau III
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Ansprechpartner bis Baubeginn

• Technische Fragen zum Kanalbau?

hanseWasser Bremen GmbH:
Herr Dammann 0421 / 988-1316

• Technische Fragen zum Gleis- oder Straßenbau?

Bremer Straßenbahn AG:
Herr Schnieders 0421 / 5596-618
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